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TIIVISTELMA  
Työn tavoitteena oli selkeyttää liikenteen  hallinnan roolia Kaakkois-Suomen 
tiepiirin tienpidossa. Työssä luotiin tiepiirin liikenteen hallinnan toimenpide- 
ohjelma vuosille 2003-2007, jonka toteuttamiseen tiepiiri sitoutuu, Työ teh-
tiin vaiheittain työpajoissa. Työn lähtökohtana olivat Tiehallinnon liikenteen 
 hallinnan  toimintalinjat. Ensimmäisessä työpajassa luotiin näkemys tielil-
kenteestä ja tienpidosta Kaakkois-Suomen tiepiirissä vuonna 2008. 
Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen hallinnan nykytilaa ja tämänhetkisiä 
 suunnitelmia käytettiin lähtötietoina toisessa työpajassa, jonka tuloksena 
kirjattiin tieplirin näkemys liikenteen hallinnan roolista tienpidossa Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä vuoden 2008 alkaessa. Tahtotilassa määriteltiin tiever
-kolla  tarvittavat liikenteen hallinnan peruspalvelut ja niiden vaatimat seuran-
tajärjestel mät, tarvittavat uudet ajantasaiset liikenteen ohjausjärjestel mät, 
 liikennekeskuksen  toimet ja muut tiepiirissä tarvittavat liikenteen hallinnan
 palvelut. Tahtotilaa määritettäessä ei palvelujen  ja järjestelmien kustannuk-
sia kuitenkaan otettu huomioon, vaan ne arvioitiin jälkikäteen. 
Toimenpideohjelmaa varten laadittiin kolme rahoitusvaihtoehtoa, joihin tah-
totila sopeutettiin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa rahoitus pysyi viisivuotis-
kauden lähes nykyisellään, toisessa se kasvoi tasaisesti ollen lopulta kak-
sinkertainen ja kolmannessa, melko epärealistisessa vaihtoehdossa rahoitus 
kasvoi viisinkertaiseksi. Näillä ehdoilla hankkeet priorisoitiin neljään ryh-
mään. Neljänteen ryhmään kuuluivat ne hankkeet, joita ei ole mandollisti to-
teuttaa edes uskaliaimmassa rahoitusvisiossa. 
Työryhmä oli yksimielinen, että ensisijaisesti tiepiirissä kehitetään  ja laajen-
netaan liikenteen tiedotuspalveluita, täydennetään pistekohtaista seuranta- 
verkostoa, varaudutaan häiriötilanteisiin suunnittelemalla varareittejä, seu-
rataan rajaliikennettä ja ohjataan liikennettä joko muuttuvin opastein  tai lii-
kennevaloin kohteissa, joissa rakenteelliset muutokset eivät vielä tarkaste-
lujaksolla ole mandollisia. Uusien järjestelmien ja palvelujen lisäksi jatketaan 
kotimaista sekä kansainvälistä yhteistyötä. Mikäli liikenteen  hallinnan rahoi-
tus kasvaa nykyisestä, laajennetaan seurantatietojen keruuta, rakennetaan 
varareittiviitoituksetja lisätään muuttuvia opasteita useampiin kohteisiin. 
Toimenpideohjelman tiedotuksen, häiriönhallinnan ja pistekohtaisen seuran-
nan parantamissuunnitelmat vastaavat hyvin toimintalinjojen painotuksia, 
mutta liikenteen linkkikohtaisen seurannan tavoitteet eivät kuitenkaan toteu-
du. Tärkeimpänä jatkotoimenpiteenä  on siirtää toimenpideohjelma käytän-
nön ohjelmointiin ja toimintaan. Tulee kuitenkin muistaa, että toimenpideoh-
jelmaan mukaan otettujen hankkeiden toteuttamistarve saattaa muuttua ajan 
myötä ja että järkevän ja tarkoituksenmukaisen toiminnan on käytävä tuote-
kehysten tiukan noudattamisen edelle. 
Risto Kulmala, Anna Schirokoff, Petteri Portaankorva: Liikenteen hallinta Kaakkois- 
Suomen tiepilrin tienpidossa vuosina 2003-2007. [Traffic Management as a Part of the 
Road Management at the Kaakkois -Suomi Road District in 2003-2007]. Kouvola 2001. Fin-
nish Road Administration. 39 p.  + app. 3 p.  ISBN 951-726-849-1, TIEH 2100010. 
Keywords: Traffic Management Plan, Strategy 
ABSTRACT 
The object of the study was to clarify the role of traffic management in the 
road management at the Kaakkois-Suomi Road District. The traffic man-
agement action plan for 2003-2007 was created, and the road district is 
committed to its implementation. The study was made in phases in work-
shops. The work was based on the traffic management policy of  FinnRA. 
 The first workshop resulted in the vision of road traffic and management at 
the Kaakkois-Suomi Road District in 2008. 
The present state and current plans of traffic management at the  Kaakkois- 
Suomi Road District were used as the basis for the second workshop which 
resulted in the view of the role of traffic management in the road manage-
ment at the Kaakkois-Suomi Road District at the start of 2008. The basic 
traffic management services and required monitoring systems, the needed 
new real-time traffic control systems, actions of the traffic control centre and 
other traffic management services required at the road district were defined. 
The costs of the services and systems were not considered in the definition 
of the intent but were estimated afterwards. 
Three funding alternatives adjusted to the intent were prepared for the action 
plan. The first alternative the funding remained virtually at the current level 
for the five-year period, in the second it increased steadily to double and in 
the third, quite unrealistic, alternative to five times the original amount. The 
projects were prioritised into four groups based on these conditions. The 
fourth group consists of projects that are impossible to realise even in the 
most daring funding vision. 
The team was unanimous in that the primary goals are to develop and extend 
traffic information services, supplement the monitoring network, prepare for 
incidents by planning alternative routes, monitoring of border traffic, and con-
trolling traffic using variable message signs and traffic lights at the locations 
where structural changes are not possible during the study period,  ln addition 
to the new systems and services domestic and international co-operation will 
be kept up. If the funding for traffic management increases from the current 
level, the monitoring systems will be increased, alternative route signing will 
be made and variable message signs added to more areas. 
The improvement plans for the traffic information, incident management and 
monitoring network of the action plan correspond well to the emphasis of 
 Finnra's  traffic management policy. However, the requirements of link based 
monitoring do not fulfil. The most important follow-up action is to carry out 
the action plan in programmes and actions. One should, however, remember 
that the implementation requirements of the projects in the plan may vary 
with time and that sensible and appropriate actions must precede strict com-
pliance of project outlines.  
ESIPUHE 
Tämän työn tavoitteena oli selkeyttää liikenteen  hallinnan roolia Kaakkois- 
Suomen tiepiirin tienpidossa. Työssä määriteltiin sellainen Kaakkois- 
Suomen tiepiirin liikenteen  hallinnan palveluiden tavoitetila vuoden 2008 al-
kaessa, jonka toteuttamiseen tiepiiri sitoutuu. 
Työ tehtiin kesä—marraskuussa vuonna  2001 pidetyissä työpajoissa, joihin 
osallistuivat: kehittämispäällikkö Petteri Portaankorva (työryhmän pj.), 
dipl.ins. Kari Halme, projektipäällikkö Hannu Heinikainen, esikuntapäällikkö 
Jyrki Karhula, teettämispäällikkö Reijo Kukkonen, tiemestari Kari Kuronen, 
dipl.ins. Jaakko Myllylä, tiejohtaja Ville Mäkelä, liikenteen palvelupäällikkö 
Yrjö Pilli-Sihvola ja suunnittelupäällikkö Antti Rinta-Porkkunen. Työhän osal-
listuivat lisäksi Tiehallinnon Liikenteen palvelut -yksiköstä apulaisjohtaja  Lea 
 Virtanen  ja dipl.ins. Sami Luoma. Työryhmän työskentelyä ohjasivat tutki-
musprofessori Risto Kulmala ja tutkija Anna Schirokoff VTT Rakennus- ja 
 yhdyskuntatekniikasta.  
Kouvolassa, joulukuussa 2001 
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 Kaakkois-Suomen tiepiiri 





1.1 Kaakkois-Suomen tiepiirin strategiat  (Tiehallinto 2001a) 11 
1.2 Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat 13 
1.3 Tavoitteet ja toteutus 14 
2 	TIELPIKENNEJÄRJESTELMA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRISSÄ VUONNA 2008 	 - 16 
2.1 Yleistä 16 
2.2 Yhteiskunta 16 
2.3 Liikenne 17 
2.4 Tienpidon suuntaaminen 17 
2.5 Tuotteet 18 
2.6 Organisaatio 18 
3 	LIIKENTEEN HALLINTA KAAKKOIS-SUOMEN  TIEPIIRISSÄ VUONNA 
2001 _____ 19 
3.1 Ajantasainen tie- ja liikenneolojen seuranta  19 
3.2 Peruspalvelut  19 
3.3 Muut tiedotuspalvelut  20 
3.4 Liikenteen ohjaus 21 
3.5 Rakenteilla olevat järjestelmät  22 
3.6 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö  23 
4 	LIIKENTEEN HALLINTA KAAKKOIS-SUOMEN  TIEPIIRISSÄ VUONNA  
- TI-ITCTII Li 
4.1 Liikenteen hallinnan peruspalvelutja niiden vaatimat 
 seurantajärjestelmät 	 25 
4.2 Ajantasainen liikenteen ohjaus 	 27 
4.3 Liikennekeskus ja muut palvelut 28 
4.4 Kaakkois-Suomen tiepiirin rooli Tiehallinnon liikenteen hallinnassa  
29 
5 TOIMENPIDEOHJELMA 	 31 
5.1 Yleistä 
5.2 Toimintojen ja palvelujen kustannusarviot 
5.3 Rahoitusvaihtoehdot  
5.4 Toimintojen priorisointi  






7 LÄHTEET 	 _____ 	 39 
8 LIITTEET ____________ ____ 	_______ 	41 
Liikenteen hallinta Kaakkois-Suomen tiepiirin tienpidossa vuosina  2003-2007 	11 
JOHDANTO  
I 	JOHDANTO 
1.1 	Kaakkois-Suomen tiepiirin strategiat  (Tiehallinto 2001a) 
Kaakkois-Suomen tiepiirin tehtävänä on huolehtia, että Etelä-Karjalan, Etelä- 
Savon ja Kymenlaakson yleinen tieverkko tyydyttää mandollisimman hyvin 
alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita. Tiepiiri vastaa liikenteen su-
juvuudesta, teiden kunnosta, liikenneturvallisuudesta, teihin liittyvistä ympä-
ristöasioista, viranomaistehtävistä  ja luvista. (KaS 2000) 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä oli vuoden 2001 alussa yleisiä teitä 9 044 km, 
 josta valta-  ja kantateitä on 1 384 km. Yleiseurooppalaiseen tieverkkoon  eli
TERNiin (Trans-European Road Network)  Kaakkois-Suomen teistä kuuluvat 
• valtatie 5 
• valtatie 6 Uudenmaan tiepiirin rajalta (Koskenkylästä) Lappeenrantaan 
• valtatie 7 
• valtatie 13 Lappeenrannasta Nuijamaalle. 
Tiehallinnon määrittelemään päätiestön runkoverkkoon kuuluvat piirin alu-
eella valtatiet 5, 6, 7, 12 ja 13 (kuva 1). Päätiestö on määritelty lilkenteellisen 
merkittävyyden, valtakunnallisen yhdistävyyden ja kansainvälisten yhteyksi-
en perusteella. 
1 2 	Liikenteen hallinta Kaakkois-Suomen tiepiirin tienpidossa vuosina 2003-2007 
JOHDANTO 
Kuva 1. Pääteiden runkoverkkoja muut rajayhteydet Kaakkois-Suomen tiepiirissä 
Tiepiirin tienpito vuosina 2001-2005 suunnataan Tiehallinnon toimintapolitii
-kan  mukaan siten, että painopisteinä ovat 
• tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen 
• päätieverkon kunnon säilyttäminen 
• liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen 
• kevyen liikenteen edellytysten parantaminen 
• joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 
• liikenteen ja tienpidon aiheuttamien ympäristöhaittojen lisäämisen estä-
minen 
• elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden turvaaminen 
• teettämistoiminnan kehittäminen. 
Tiepiiri kehittää kelin ja liikenteen havainnointimenetelmiä sekä kokeilee  ja 
 uudistaa tiedotustapoja, joilla tienkäyttäjiä informoidaan. Uuden tekniikan 
hyväksikäyttöä edistetään tienkäyttäjien turvallisuuden  ja palvelun paranta- 
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miseksi. Muun muassa kehitetään ajokelien ja ajantasaisen liikennetilanteeri 
 mukaan muuttuvia nopeusrajoitusjärjestelmiä. 
Tiepiiri huolehtii liikenteen ohjaamisesta  ja tiedottamisesta. Liikennettä oh-
jataan liikennemerkkien, viitoituksen, tiemerkintöjen  ja liikennevalojen avulla. 
Tietöiden ja liikennehäiriöiden aikana liikennettä ohjataan tilanteiden vaati-
malla tavalla. Muuttuvilla opasteilla varoitetaan  ja tiedotetaan liikennettä 
ajantasaisesti. Keli- ja liikennetiedotuksilla kerrotaan tienkäyttäjille tiedossa 
olevat häiriöt, jotka haittaavat liikennettä alueen tiestöllä. Suuret tienkäyttäjä-
ryhmät tavoitetaan radion, television, teksti -tv:n sekä lehdistön avulla ja vä-
lityksellä. 
Tiepiirin perustienpidon vuosirahoitus väheni tuntuvasti 1990-luvulla ja oli 
vuosituhannen vaihteen vuosina hieman yli 300 Mmk. Laajennus- ja uusin-
vestointeihin oli vuonna 2001 käytettävissä 35 Mmk (6 M€). Laajennusin-
vestointirahoitus pysynee joko tällä tasolla tai laskee hieman. Tienpidon pai-
nopiste siirtyy nykyistä enemmän tiestön ylläpitoon.  
1.2 	Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat vuoteen 2015 (Tiehallinto 
 2001b)  hyväksyttiin vuoden 2000 lopulla. Toimintalinjat perustuvat Tiehallin
-non  vastuuseen yleisten teiden tienpidosta  ja siitä, että liikenne on tiever
-kolla  kaikissa tie-, sää- ja kelioloissa sekä eri Ilikenneoloissa mandollisim-
man turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällistä. Liikenteen hallinta on osa 
 tienpitoa,  ja sillä tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista. Tärkeimmät  Tie- 
hallinnon liikenteen hallinnan toiminnot ovat liikenteen tiedotus, ohjaus  ja 
 häiriön hallinta,  ja ne perustuvat ajantasaiseen tie- ja liikenneolojen seuran-
taan. 
Liikenteen hallinnan palvelut voidaan luokitella viranomaispalveluihin, julki-
siin palveluihin, julkisen ja yksityisen tahon yhteisiin lisäarvopalveluihin  ja 
 kaupallisiin palveluihin. Tiehallinto vastaa viranomais-  ja julkisten palveluiden
toteuttamisesta. Sen vastuulla oleva tiedotus  on joukkotiedotusta, joka väli-
tetään tienkäyttäjien vastaanottimiin  tai erityistapauksissa tienvarren muuttu -
vim opasteisiin. Tiehallinnon peruspalveluita ovat joukkotiedotus sujuvuu-
desta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä sekä häiriön hallinta. 
Liikenteen hallinnan tavoitetilaa varten tieverkko on luokiteltu seuraavaan 
kuuteen toimintaympäristöön: 
moottoriväylät 
• pääverkon ongelmakohteet ja -osuudet 
• pääteiden runkoverkko 
• pääkaupunkiseutu 
• suuret kaupunkiseudut 
• 	muut tiet. 
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Liikenteen hallinta painottuu toimintaympäristöihin, joissa sillä on tehokkain 
vaikuttavuus, eli pääteiden ongeimakohteisiin, suurten kaupunkien sisään-
tulo- ja kehäteille sekä moottoriväylille. Peruspalveluita tarjotaan koko pää- 
teiden runkoverkolla. Kaikkien palveluiden laatu riippuu toimintaympäristös
-ta,  jossa palvelua tarjotaan. 
Tiehallinto huolehtii, että liikenteen hallinnan osaamirien kehittyy. Tutkimuk-
set liikenteen hallinnan eri toimintojen toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja 
 kannattavuudesta ovat keskeinen  osa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
Jotta peruspalvelut ovat tarpeeksi laadukkaita, tulee ajantasaista tiedon ke-
ruuta ja hallintaa kehittää. Tiehallinnon toiminta yleisten teiden ajantasaisena 
 tie-  ja liikenneolojen tuntijana edellyttää rahoituksen panostamista ajantasai
-sen  tiedon keruun ja hallinnan kehittämiseen. Tällä hetkellä peruspalvelujen 
vaatimasta tiedon keruusta ja hallinnasta ainoastaan tiesään seuranta on 
 tyydyttävässä kunnossa.  
1.3 	Tavoitteet ja toteutus 
Tämän työn tavoitteena oli selkeyttää liikenteen hallinnan roolia Kaakkois- 
Suomen tiepiirin tienpidossa sekä määritellä sellainen Kaakkois-Suomen 
tiepiirin liikenteen hallinnan palveluiden tavoitetila vuoden  2008 alkaessa, 
jonka toteuttamiseen tiepilri sitoutuu. Työ tehtiin vaiheittain työpajoissa. 
Työn ensimmäisessä työpajassa osallistujat perehdytettiin tieliikenteen tule-
vaisuuden linjauksiin. Perehdyttäminen tapahtui liikenne- ja viestintäministe-
riön, Tiehallinnon ja Kaakkois-Suomen tiepiirin nykyisistä strategioista ja 
 toimintalinjoista  eli seuraavista teoksista tehdyn yhteenvedon avulla: 
• Hallitusohjelma (Valtioneuvosto 1999) 
• Kohti kestävää ja älykästä liikennettä 2025 (LVM 2000) 
• Tienpidon linjaukset 2015 (Tielaitos 2000) 
• 	Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat (Tiehallinto 2001b) 
• Kaakkois-Suomen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2001-2005 
 (Tiehallinto  2001a) 
• Kaakkois-Suomen tiepiirin palvelusitoumus  2000-2001 (KaS 2000). 
Tämän perusteella ryhmätöinä luotiin näkemys tieliikenteestä  ja tienpidosta 
 Kaakkois-Suomen tiepiirissä vuonna  2008. 
Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen  hallinnan nykytila ja tämänhetkiset 
suunnitelmat selvitettiin haastattelemalla liikenteen hallinnan parissa työs-
kentelevää tiepiirin henkilökuntaa  ja tutustumalla järjestelmistä ja palveluista 
tehtyihin kirjallisiin selostuksiin. Näitä tietoja käytettiin lähtötietoina toisessa 
työpajassa, jonka tuloksena kirjattiin tiepiirin avainhenkilöiden yhteinen nä-
kemys liikenteen hallinnan roolista tienpidossa Kaakkois-Suomen tiepiirissä 
vuoden 2008 alkaessa. 
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Toisessa työpajassa määriteltiin tieverkolla tarvittavat liikenteen hallinnan 
 peruspalvelut  ja niiden vaatimat seurantajärjestelmät, tarvittavat uudet ajan-
tasaiset liikenteen ohjausjärjestelmät, liikennekeskuksen toimet ja muut tie- 
piirissä tarvittavat liikenteen hallinnan palvelut. Lisäksi määritettiin tiepiirin 
asema Tiehallinnon liikenteen hallinnassa niin tutkimus- ja kehitystyössä 
kuin kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tahtotilaa määritettäes
-sä  ei patvelujen ja järjestelmien kustannuksia otettu lainkaan huomioon.  
Tahtotilaan kuuluvien palvelujen ja järjestelmien kustannukset (rakentamis
-ja  käyttökustannukset) arvioitiin kirjallisuuden  (Karhumäki 2001, Tiehallinto 
 2001b),  asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen sekä  tiepilrin toteu
-tusten  kustannusten perusteella. 
Kolmannessa tyäpajassa työryhmälle esitettiin tahtotilan kustannukset ja 
 kolme  rahoitusvisiota. Ensimmäisessä visiossa rahoitus pysyi viisivuotiskau-
den lähes nykyisellään, toisessa se kasvoi tasaisesti ollen lopulta kaksin-
kertainen ja kolmannessa, melko epärealistisessa visiossa rahoitus kasvoi 
 vilsinkertaiseksi.  Ryhmä jaettiin pienryhmiin, joiden tuli määritellä ensin visi-
on 1 rahoituksella vuosina 2003-2007 toteutettavat palvelut ja järjestelmät ja 
sen jälkeen täydentää esitystään visioiden kaksi ja kolme toteutuessa käy-
tettävissä olevalla lisärahoituksella.  
Neljännessä työpajassa vertaittiin edellisen työpajan eri ryhmien näkemyksiä 
 ja  sovittiin palveluiden sekä järjestelmien lopullinen ryhmittäinen priorisointi. 
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VAIKUTTAVAT TEKIJÄT KAAKKOIS-SUOMEN 
 TIEPIIRISSÄ  VUONNA 2008 
2.1 	Yleistä 
Vuoden 2008 tieliikennejärjestelmään Kaakkois-Suomen tiepiirissä vaikutta-
vat suuresti muut yhteiskunnan muutokset. Luvussa 1 kuvattuihin strategioi
-hin ja  omaan asiantuntemukseensa perustuen tämän selvityksen työryhmä 
loi oman visionsa liikennejärjestelmän tulevasta tilasta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. 
2.2 	Yhteiskunta 
Vuoteen 2008 mennessä Euroopan Unioni laajenee, ja sen myötä Suomi 
 rahoittaa  EU:n toimintaa enemmän kuin saa EU:lta rahoitusta. Venäjä kehit-
tyy ja sen vaikutus kasvaa. Venäläisten matkailu Suomeen lisääntyy huo-
mattavasti samoin kuin kaupankäynti Suomen  ja Venäjän välillä. 
Väestö tiepiirin alueella vähenee  ja ikääntyy. Maaseutu autioituu väestön 
keskittyessä nykyistä enemmän taajamiin, ja henkilöliikenne alemmalla  tie
-verkotla  vähenee. Toisaalta väestön keskittyessä taajamiin saattaa keskus-
ten välinen työmatkaliikenne lisääntyä, kuten myös kuntien yhteistyö. Lap-
peenrannan merkitys kasvaa teknillisen korkeakoulun ympärilleen kehittä-
män osaamiskeskittymän ansiosta. 
Tietoyhteiskunta syvenee myös Kaakkois-Suomen alueella ja tieto- ja tieto-
liikenteen sovellukset lisääntyvät kaikissa toiminnoissa. Kaakkois-Suomeen 
ei muodostu erityisiä tietotekniikka-alan keskittymiä, mutta alan osaajia löy-
tyy osaksi Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ansiosta. Alueella tieto-
liikenne lisääntyy, ja alueen turvallisuusviranomaiset käyttävät Suomen vi
-ranomaisverkkoa VIRVEä.  
Talouden kivijalkana etenkin Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella pysyy edel-
leen metsäteollisuus. Puunjalostusteollisuus jopa kasvaa hieman. Etelä- 
Savon merkitys matkailukohteena kasvaa. 
Suomen talous heikennee nykytilastaan mutta noussee taas vuoteen 2008 
 mennessä. Tiepiirin menoihin vaikuttaa ratkaisevasti  bitumin maailmanmark-
kinahinta, jonka ennustaminen  on vaikeaa. 
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2.3 	Liikenne 
Liikenteen kysyntä pääteillä kasvaa. Liikennettä lisää erityisesti aluekeskus-
ten välinen työmatkaliikenne. Joukkoliikenne kasvaa ainoastaan suurimmis-
sa kaupungeissa. Muualla on tarvetta kutsujoukkoliikenteelle. 
Rajaliikenteen kasvu jatkuu voimakkaana, ja sitä kasvattanee etenkin hen-
kilöliikenne. 
Raskas liikenne kasvaa keskimääräistä enemmän. Se näkyy etenkin lisään-
tyneenä raja- ja terminaaliliikenteenä. Raskaan liikenteen osuuden kasvu 
heikentää myös liikenteen sujuvuutta raskaiden ajoneuvojen henkilöautoja 
 alhaisempien  nopeusrajoitusten takia. Alemmalla  tieverkolla metsäteollisuu-
den kuljetukset saattavat lisätä liikennettä. Puunjalostusteollisuudessa pyri-
tään vähentämään varastointia, mikä saattaa aiheuttaa kuljetusongelmia ke-
lirikkoaikana sekä vaatimuksia teiden liikennöitävyydelle  
Lyhyillä matkoilla kevyt liikenne lisääntyy, ja kevyen liikenteen väylien määrä 
kasvaa. Henkilöautoliikenne on edelleen merkittävää. Joukkoliikenteen 
 käyttöön vaikuttaa lippujen hinta  ja joukkoliikenteen tarjonta, mihin vaikUtta
-vat  paljon Kaakkois-Suomessa VR  ja kunnat. 
Tiepiirin alueella on paljon tiestöä, jossa keskimääräinen vuorokausiliiken-
nemäärä on 6 000-10 000 ajoneuvoa. Tällaisten teiden parantamisen ra-
hoittaminen on vaikeaa, sillä niitä ei voida parantaa tiepiirin omalla rahoituk-
sella vaan niiden korjaamisen tarvittaisiin  Tiehallinnon erillisrahoitusta. On-
gelmallisia pääteitä ovat etenkin valtatien 6 osuus Taavetti—lmatra ja valtatie 
 15. 
Tienkäyttäjät olettavat I iikenneolosu hteiden olevan nykyistä tasalaatuisem
-mat.  Teiden kunto on hyvä, liikenne sujuvaa ja poikkeukselliset olosuhteet 
ennakoitavissa. Häiriöistä tiedotetaan muun muassa suoraan kuljettajien 
 kannettaviin  laitteisiin, ja nopeusrajoituksia ohjataan nykyistä laajemmin 
sään ja kelin mukaan. Tienkäyttäjien odotukset lienevät kuitenkin suurem-
mat, kuin mihin tiepiirillä on taloudellisia mandollisuuksia. 
Tieverkolle rakennetaan puutavarakuljetuksia varten välivarastoja ja perä-
vaunujen odotuspaikkoja sekä poliisia ja katsastusvirkailijoita varten tarkas-
tuspaikkoja. 
2.4 	Tienpidon suuntaaminen 
Tienpitoon tarkoitettu rahoitus nousee hieman.  Perustienpidon määrärahat 
pysyvät ennallaan, mutta investoinnit lisääntyvät  laajennusinvestointeja lu-
kuun ottamatta. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyy, ja näiltä tila-
taan nykyistä laajempia  palvelukokonaisuuksia. 
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Tiehallinnolla on yhteiset strategiat ja tienpidon linjaukset, joihin tiepiirin toi-
mintalinjaukset tukeutuvat. Valtakunnallisiin linjauksiin liittyen yhä suurempi 
 osa  rahoituksesta kytketään tiehallintotasoisiin ohjelmiin, mikä puolestaan 
pienentää alueellista liikkumavaraa. Ydinosaaminen kuitenkin pidetään tiepii-
rissä. 
2.5 	Tuotteet 
Tuotteiden sisältäjä uudistetaan siten, että samaan tuotteeseen kuuluvat ny -
kyistä täsmällisemmin toisilleen läheiset toiminnat. Muun muassa kiinteä 
ohjaus saattaa kuulua liikenteen hallinta -tuotteeseen,  jota täsmennetään 
 muutenkin. Tuotteista ainakin liikenteen hallinta  ja tutkimus ja kehitys kasva-
vat. Tuotteista tehdään pitkäaikaisempia  ja alueellisia. Yksityisten tarjoamien 
palveluiden määrä lisääntyy, kuten myös kokonaispalveluiden.  
2.6 	Organisaatio 
Tiepiirin organisaatio uusiutuu ja kevenee. Tiepiirin yhteistyö muiden alueen 
organisaatioiden kanssa lisääntyy. Myös Tiehallinnon valtakunnallisessa or-
ganisaatiossa prosessien  ja verkostojen merkitys kasvaa. 
Liikenteen hallinta Kaakkois-Suomen tiepiirin tienpidossa vuosina 2003-2007 	19 
LIIKENTEEN HALLINTA KAAKKOIS-SUOMEN  TIEPIIRISSÄ VUONNA 2001 
3 	LIIKENTEEN HALLINTA KAAKKOIS-SUOMEN 
TIEPIIRISSA VUONNA 2001 
3.1 	Ajantasainen tie-ja liikenneolojen seuranta 
Tiesää järjestelmä 
Suuri osa tiepiirin palveluista perustuu tiesääjärjestelmästä saataviin tietoi-
hin. Joulukuun lopussa vuonna  2001 tiepiirin tiesääjärjestelmään kuului 37 
 tiesääasemaa  (36 kohteessa) ja 21 kelikameraa (17 kohteessa). Järjestel-
mällä kerätään mittaustietoa säästä ja kelistä, tieto varastoidaan, ja sitä 
käytetään hyväksi myös ajantasaisesti. 
Tiesääjärjestelmän ylläpito- ja kehitysvastuu on tähän asti ollut Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä. Tiepiiri vastaa valtakunnallisesta järjestelmästä mukaan 
lukien kaikkien asemien tietojen tallennuksesta,  ja sen vastuulla on tiesäätu-
ki. Tiepiiri on ollut aktiivinen tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoite- 
tilan 2005 esiselvitystä laadittaessa (Lähesmaa ym.  2001). Tiepiiri avustaa 
muita piirejä tiesääasemahankinnoissa sekä anturien ostopäätöksissä. 
Kaakkois-Suomen tiepiiri on ollut osallisena kelikameroiden hankinnan puite
-ja  huoltosopimusten laadinnassa. Tiepiiri vastaa kameroiden liitännästä tie
-sääjärjestelmään.  
Liikenteen seuranta 
Tiepiirin alueella on 34 liikenteen automaattista mittauspistettä. Tiepiiri vas-
taa näiden laitteiden toimivuudesta. Tiedotustarpeita varten kehitetään Uu-
denmaan tiepiirin kanssa ajantasaista liikennetiedonkeruuta liitettynä  tie
-sääjärjestelmän tietokantaan  (Intrinsic 2001). 
Kaakkois-Suomen tiepiirin rajaliikenteen ajantasaisen seurannan yleissuun-
nitelma valmistui vuonna 2000 (Kokkinen ym. 2000). Seuraavana vuonna 
Alraksinen ja Portaankorva (2001) laativat Kaakkois-Suomen tiepiirin ajan- 
tasaisen liikenteen seurannan yleissuunnitelman. Lisäksi tiepliri oli aktiivi-
sesti mukana laatimassa liikenteen seurannan valtakunnallista esiselvitystä 
(Tiehallintol 9/2001). 
3.2 	Peruspalvelut 
Tiedotus tie- ja liikenneoloista 
Tiedotuksesta vastaa liikennekeskus. Tiedotuksen perustana olevia tietoja 
saadaan Tiehallinnon automaattisista tiedonkeruujärjestelmistä sekä tutka - 
ja satelliittikuvista ja sääennusteista. Tiedotus painottuu kelirikko-, tietyö-, 
häiriö- ja kelitiedottamiseen. 
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Liikennekeskuksessa seurataan mittauspisteiden toimivuutta ja tarvittaessa 
korjataan tietoja. Liikennetiedottaminen perustuu liikenteen automaattisilta 
 mittauspisteiltä saataviin  tietoihin sekä liikenne- ja kelikamerakuviin. Radi-
oille ja poliisille annetaan liikenteestä  ajantasaista tietoa. 
Tiehallinnon omien Internet-sivujen kautta (http://www.tiehallinto.fi/alkl) väli-
tetään tienkäyttäjille ajantasaista tietoa säästä ja kelistä sekä kamerakuvilla 
 tietoa  rajaliikenteen sujuvuudesta. Tiehallinto on antanut mandollisuuden
hyödyntää kel ikamerakuvia esimerkiksi I nternet-palvelussa ja televisiossa. 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä on kolme infokioskia, joista yksi on Amiraalin 
 palvelualueella  Kotkassa ja toinen Rajahovin palvelualueella Vaalimaalla ja
kolmas Utin palvelualueella Valkealassa. Infokioskista saa kosketusnäyttöä 
 käyttämällä vastaavat tiedot kuin  Tiehallinnon ajantasaisilta liikennetiedotus
-sivuilta  lnternetistä. Kolmen seuraavan vuoden aikana kioskeja lisätään vii-
delle palvelualueelle. Kioskien hankinnasta on tehty Hämeen tiepiirin joh-
dolla valtakunnallinen sopimus. 
Rajakelitiedote tehdään liikennekeskuksessa sekä suomeksi että venäjäksi. 
Tiedotteessa kerrotaan pääteiden liikennöitävyydestä Suomeen saapuville. 
Tiedotteet faksataan raja-asemille, jossa ne asetetaan nähtäville passintar-
kastuspisteen luo. Tiedotus on suunniteltu muutettavaksi monitoreihin toi-
mitettavaksi, ja sitä on tarkoitus laajentaa myös satamiin ja kuljetusliikkeille. 
 Muille käyttäjille tiedotus hoidetaan  lnternetin avulla. 
Tienvarressa olevia muuttuvia opasteita hyödynnetään myös tiedottamiseen. 
Häiriöiden hallinta  
Häiriötiedotukseen käytetään valtakunnallista tietokantaa LK-tietoa Tieto- 
kantaan kirjataan liikennettä yli 30 minuuttia häiritsevät tapahtumat kuten 
onnettomuudet. Lisäksi sinne kirjataan liikennerajoitukset ja toimenpide- 
pyynnöt. Kuukausittain noin 20-50 LK-tietoon kirjatusta tapahtumasta lähe-
tetään tieto radioille muun muassa RDS-tiedotteita (Radio Data System) 
 varten. Lisäksi  RDS-TMC-tiedotteita (Radio Data System - Traffic Message
Channel) annetaan tiepiirissä kuukausittain 20-40. Muista pienistä häiriöistä 
lähetetään tieto paikallisradioille. 
Tietyötietokantaan kirjataan pitkäkestoiset tietyöt ja kelirikot. Tiedot laitetaan 
myös Internetiin. 
3.3 	Muut tiedotuspalvelut 
Tienkäyttäjät saavat ajantasaista tietoa teiden liikennöitävyydestä, säästä, 
 kelistä  sekä liikenteen häiriöistä tiekäyttäjän linjalta (puh. 0200 2100).  
Tiepiirin alueella on viidessä pisteessä yhteensä kandeksan  nopeusnäyttö
-taulua. Niiden toimivuudesta vastaa  liikennekeskus. 
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3.4 	Liikenteen ohjaus  
Suosituslaskenta 
Suosituslaskennalla tarkoitetaan olosuhdetiedon määrittämistä  automaattis-
ten tiedonkeruujärjestelmien eri anturien mittaamien tietojen perusteella. 
Alunperin suosituslaskenta oli talvikunnossapidon apuväline, ja edelleenkin 
 talvikunnossapitäjä  on sen tärkein hyödyntäjä. Kunnossapitoa  varten määri-
tellään keli ja ennuste kelin kehittymisestä. Tietojen perusteella voidaan 
muun muassa suolata teitä ennakkoon. Suosituslaskentaa käytetään hyväk-
si myös tiedotuksessa. 
Muuttuvien nopeusrajoitusten ja opasteiden ajantasainen automaattinen 
ohjaus perustuu useimmissa kohteissa tiesääasematiedon käyttöön. Niiden 
ohjausta varten määritellään keli ja sen lisäksi tilanteeseen sopiva ohjaus.  
Tiepiirissä on kehitetty ohjaukseen soveltuvia  parametreja ja niiden käyttöar
-voja.  Kaakkois-Suomen tiepiiri on ollut vastuussa merkkien  ohjausjärjestel
-män ja  suosituslaskentajärjestelmän  raja pinnan määrittelyn uudistuksesta. 
Sääohjattu tie 
Sääohjatulla tiellä eli valtatien 7 osuudella Pyhtää—Hamina muuttuvia nope-
usrajoituksia ja varoitusmerkkejä ohjataan ajantasaisesti sää- ja kelitiedon 
 perusteella.  Sääohjatun tien moottoritieosuus avattiin vuonna 1994, ja vuon-
na 1997 järjestelmä otettiin käyttöön moottorililkenne- ja sekaliikennetiellä. 
Muuttuvilla opasteilla varustetun tiejakson pituus on 25 km ja sillä on 66 
 kuituoptista muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä  ja 13 muuta muuttuvaa
opastetta. (Rämä ym. 1999.) 
Automaattista ohjausta valvotaan jatkuvasti,  ja siihen puututaan tarvittaessa 
 käsiohjauksella liikennekeskuksesta. Käsiohjausta  tarvitaan muun muassa
 häiriötilanteissa  ja kunnossapitotoimien aikana. 
Hirvivaroitusjäriestelmä 
Hirvivaroitusjärjestelmä valtatiellä 5 Mäntyharjulla on ollut käytössä vuodesta 
 1997.  Kandeksankymmenen metrin  levyisessä riista-aitojen aukossa on 10 
 liikettä  havaitsevaa mikroaaltoilmaisinta  ja kuusi lämpötilaeroja tarkkailevaa 
 infrapunailmaisinta.  Ennen aukkokohtaa olevat muuttuvat kuituoptiset hirvi
-varoitusmerkit  syttyvät automaattisesti järjestelmän havaitessa kookkaan 
eläimen. Järjestelmän tekniikka on samanlainen kuin Porvoon moottoritiellä 
olevassa Uudenmaan tiepiirin järjestelmässä. (Yli-Mäenpää ja Portaankorva 
 1999.)  
Järjestelmän toimivuutta on selvitetty kanden videokameran avulla, jotka 
asennettiin kohteeseen syksyllä 1999. Tutkimuksen mukaan vikahälytyksiä 
 on  esiintynyt usein; niitä ovat aiheuttaneet muun muassa tuulessa huojuneet 
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pajupensaat. Talvella 2000-2001 järjestelmään lisättiin ohjelma, jolla  kame-
raan saadaan yhteys hälytyksen sattuessa. Syksyllä  2001 kameroista pyri-
tään saamaan jatkuva kuvayhteys liikennekeskukseen,  jonka avulla järjes-
telmän luotettavuutta voitaneen parantaa. Vuonna  2002 järjestelmään pyri-
tään liittämään myös hahmontunnistus. Järjestelmän ollessa riittävän luo-
tettava selvitetään sen vaikutukset ja kuljettajien mielipiteet siitä. Saatujen 
kokemusten perusteella päätetään hirvivaroitusjärjestelmien laajemmasta 
käyttöönotosta. 
Kyränsalmen avattava silta 
Kyrönsalmen sillalla Savonlinnassa valtatiellä  14 varoitetaan kelistä ja nos
-tosillan  avaamisesta muuttuvin varoitusmerkein.  Kohteeseen on liikennekes
kuksesta kuvayhteys. Liikennepäivystäjällä on mandollisuus ohjata muuttu-
via opasteita manuaalisesti, mutta sillan nostamisen ohjaus tehdään Savon-
linnassa olevasta ohjausrakennuksesta.  
Raja -asemat  
Raja-asemilla (Nuijamaa, Vaalimaa, Imatra) on Tiehallinnon omistamia, 
 huoltamia  ja ylläpitämiä liikenteenohjauslaitteita,  joita Tulli ja rajavartiosto
käyttävät. Asemilla on muuttuvia ajoradan yläpuolisia kaistaopasteita, kiel-
tomerkkejä ja liikenteen jakajia, liikennevaloja, puomeja sekä liikenteen sil
-mukkailmaisimia,  joilta saadaan sekä nopeus- että läsnäolotietoja. Vaali
maan raja-aseman liikenteenohjauslaitteiden tilatietojen katselumandollisuus 
 on  tekeillä Kaakkois-Suomen  I iikennekeskuksessa. 
3.5 	Rakenteilla olevat järjestelmät  
Seu rantajärjestelmät  
Sään ja kelin seurantalaitteita lisätään tasaisesti ja kehitetään edelleen (Sa-
volainen ja Myllylä 1999). Tiesääasemien ja kelikameroiden lisäksi tutkitaan 
 ja  kehitetään liikkuvaa kelin havainnointia ns. kitka-auton avulla. Tiepiirin
käytössä on ollut yksi kitkamittausauto vuodesta 1998 lähtien. Keväällä 2002 
 pyritään saamaan toinen laitteisto  koekäyttöön linja-autoon. Laitteistolla ke-
rättävät ajoreitin sää- ja kelitiedot tallennetaan tiesäätietokantaan. Kokeilua 
ennen ei ollut saatavilla tietoa kelistä koko tien pituudelta, vaan turvauduttiin 
tietojen arviointiin lämpökartoituksen avulla. Tiejaksolta saatavaa tietoa voi-
daan käyttää muun muassa tiedotukseen, muuttuvien opasteiden ohjauk-
seen ja kunnossapidon laadun tarkkailuun. Kokeilun tarkoituksena  on sel-
vittää liikkuvan kelinhavainnoinnin edellytykset täydentää kiinteää asema- 
verkkoa. Laitteiston yleistyminen riippuu myös  sen hinnasta. 
Vaalimaan kautta Venäjälle kulkevalle liikenteelle rakennetaan rekisteritun - 
n istukseen perustuva liikenteen seurantajärjestelmä, josta saadaan tietoa 
liikenteen matka-ajoista tiedotusta varten. Ensivaiheessa kerätty tieto toimi- 
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tetaan liikennekeskuksen käyttöön. Tavoitteena on tarjota kuijettajille tietoa 
matka-ajoista sekä liikenteen sujuvuuden muutoksista rajan tuntumassa ln-
ternetiin perustettavilla sivuilla. Tiedotuksesta hyötynevät etenkin huolinta-
liikkeet. 
Liikenteen ohjaus 
Valtatien 6 parantamissuunnitelmaan Lappeenrannan läheisyydessä kuuluu 
Selkäharjun tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä. Suunnitelman to-
teutuksen viivästymisen takia liittymään asennettiin vuonna 2001 liikenne-
tieto-ohjatut nopeusrajoitukset sekä liikennekamera. Pääsuunnan nopeus-
rajoitus alennetaan sivusuunnan liikenteen jonoutuessa sekä pääsuunnan 
liikenteen kasvaessa tarvittaessa 80 km/h:stä arvoon 60 km/h. Nopeusrajoi-
tus alennetaan automaattisesti liittymäalueelle sijoitetuista ilmaisimista saa-
tujen tietojen perusteella. Aluksi merkkejä koekäytetään,  ja liikennepäivys-
täjät valvovat rajoitusarvojen oikeellisuutta. Ohjausperiaatteita muutetaan 
tarvittaessa. Myöhemmin järjestelmään  on suunniteltu lisättävän myös tie
-sääasema. 
Sääohjatun tien yksiajorataisella osuudella otetaan lähitulevaisuudessa 
käyttöön sää- ja keliohjauksen rinnalla liikennetilanteeseen perustuva ohjaus 
(Schirokoff ym. 2000). Kaakkois-Suomen tiepiiri on tukenut ja tukee vastaa-
vien järjestelmien käyttöönottoa myös muualla Suomessa,  mm. Kemin—Tor-
nion moottoritietiellä. 
Ruissaloon Vehkalandelle valtatielle 26 on toteutettu sään ja kelin mukaan 
muuttuvat nopeusrajoitukset (80/60 km/h) sekä kelikamera pohjavesialueella 
olevalle yhden kilometrin pituiselle tieosuudetla. Osuuden suolausta  on vä-
hennetty pohjavedenottamolia nousseen kloridipitoisuuden takia. Tiekohtai-
nen nopeus rajoitusosuudella oli 80 km/h, joka muutettiin keväällä 2001 
 suolauksen  vähentämisen yhteydessä talvinopeusrajoituskaudelle 60
 km/h:iin.  
3.6 	Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
Kaakkois-Suomen tiepilri osallistuu aktiivisesti Tiehallinnossa liikenteen  hal-
linnan ja sen osa-alueiden kehittämiseen. Tiepiiri on erikoistunut tienvarsite-
lematiikkaan, tiesääjärjestelmään, kelinseurantaan, ajantasaiseen liikenteen 
mittaukseen ja ajantasaisiin liikenteenohjausjärjestelmiin. 
Tiepiiri osallistuu valtakunnalliseen projektiin, jonka tarkoituksena on selvit-
tää, millaisia laitteistoja teiden varsilla tällä hetkellä on. Laitteistot kattavat 
seurantajärjestelmien lisäksi kaikki muutkin tienvarsilaitteistot. Projektissa 
määritellään eri laitteiden hankinta- ja ylläpitovastuut. Lisäksi tuotetaan tek-
ninen arkkitehtuuri. 
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Kaakkois-Suomen tiepiiri on osallistunut alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Uu-
sia järjestelmiä käyttöön ottaessa tiepiiri on pyrkinyt tekemään ensin esisel-
vitykset ja suunnitelmat ja lopuksi arvioimaan järjestelmän toimivuutta  ja vai-
kutuksia. Tiepiiri on myös koordinoinut viime vuodet Tiehallinnon liikenteen 
 hallinnan  tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Tätä ennen tiepiiri koordinoi tie-
laitoksen kolmivuotisen Tieliikenteen telematiikka - E18-kokeilualue -pro-
jektin. Tiepilri on ollut myös aktiivinen liikenne- ja viestintäministeriön 
 TETRA-  ja FITS-ohjelmissa. 
Tiepiiri on tutkinut ja kehittänyt aktiivisesti tiesäätietojen käyttämistä liiken-
teen hallinnassa. Tiehallinto, Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Liikenneturva ja 
 Ilmatieteen laitos kehittävät tienkäyttäjien  Liikennesää -palvelua. Tiepiiri on
 osallistunut tähän kehitystyöhön. Siinä tiepiirin tehtävänä  on määritellä pal-
velu ja sen laatu ja seurata laadun toteutumista, minkä perusteella valitaan 
palvelun tuottaja.  
Tiepiiri edustaa Tiehallintoa tiesään maailmanlaajuisessa yhteistyöelimessä 
SIRWECissä (Standing International Road Weather Commission). Tätä 
kautta Suomeen saadaan tietoa eri järjestelmistä ja mandollisista uusista 
 laitetoimittajista.  Lisäksi tiepiiri on mukana EU:n kolmivuotisessa (1999-
2002) C0ST344-hankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä tieliikenteen hoita-
miseen talvioloissa. Tiepiiri on koordinoinut Tiehallinnon ja liikenne- ja vies
-tintämin isteriön  osalta Euroopan komission taloudellisesti tukemaa pohjois  
eurooppalaista tieliikenteen  hallinnan VIKING-ohjelmaa vuodesta 1997 lähti-
en. Viking-ohjelmassa on ollut vuoden 1998 ja kesäkuun 2002 välisenä ai-
kana yli 200 hanketta ja osallisina ovat olleet kaikki tiepiirit ja keskushallinto. 
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4 	LIIKENTEEN HALLINTA KAAKKOIS-SUOMEN  
TIEPIIRISSÄ VUONNA 2008 - TAHTOTILA  
4.1 	Liikenteen hallinnan peruspalvelutja niiden vaatimat seu- 
rantajärjestelmät 
Liikenteen hallinnan peruspalveluilla tarkoitetaan joukkotiedotusta säästä ja 
 kelistä, liikennetilanteesta, tietöistä  sekä muista häiriöistä ja häiriön hallintaa.
Kaakkois-Suomen tiepiirissä peruspalveluita tarjotaan kuvassa 2 esitetyllä 
tieverkolla, johon kuuluvat 
• 	pääteiden runkoverkko (valtatiet  5, 6, 7, 12 ja 13) 
• 	moottoriväylät (valtatie 6 Imatralla, Kouvolan ohitustie, valtatie 7 Kotkas- 
sa) 
• muut tärkeät alueelliset yhteydet (14 Juva—Savonlinna—Parikkala, 15 
 Kotka—Valkeala, 23 (Jyväskylä—Joensuu) tiepiirin alueella, 26 Hamina—
Taavetti, 46 Kouvola—Heinola, 62 Imatra—Mikkeli ja 71 (Kerimäki—Kitee) 
tiepiirin alueella ja 72 Mikkeli—Pieksämäki—(Suonenjoki)  
• yhteydet rajalle (seututiet 387 Vaalimaa—Lappeenranta ja 369 Imatra— 
raja) 
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Kuva 2. Päät elden runkoverkko (keltaisella), rajaverkko (punaisella) ja muut Kaak-
kois-Suomen tiepiirin tärkeät alueelliset yhteydet (sinisellä). 
Sään ja kelin seuranta ei rajoitu ainoastaan tiepiirin alueelle, vaan  koko 
 maan päätieverkon säätä  ja keliä seurataan. Valtakunnallisen seurannan
avulla voidaan ennakoida oman tiepiirin olosuhteita  ja esimerkiksi vastata 
tiekäyttäjän linjalle tuleviin kysymyksiin pitkien reittien ajo-olosuhteista. 
Liikennetilannetta seurataan pistekohtaista seurantaa tarkemmin etenkin 
 raja-asemille vievillä teillä sekä vilkkaimmilla valtateillä, joita ovat valtatiet  5, 
6, 7ja 12. 
Säätä ja keliä seurataan nykyistä useammilla pohjavesialueilla, ja niistä 
merkittävimmillä käytetään muuttuvia opasteita suolauksen sijasta. Sään ja 
kelin  seurantaa käytetään hyväksi myös talvikunnossapidossa - tieto hoito-
toimenpidetarpeista toimitetaan urakoitsijoille ajantasaisesti. 
Liikenteen hallinta Kaakkois-Suomen tiepiirin  tienpidossa vuosina 2003-2007 	27 
LIIKENTEEN HALLINTA KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRISSÄ VUONNA 2008 - 
TAHTOTILA 
Häiriötilanteiden hallinnassa on liikennekeskuksella merkittävä rooli yhteis-
työssä muiden viranomaisten kanssa. Koko tieverkolla tapahtuvista merkit-
tävistä häiriöistä tiedotetaan, ja ne hoidetaan kuntoon yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Valtateillä 5, 6, 7 ja 12 sekä lossiliikenteessä ja Savon-
linnan avattavilla silloilla tapahtuvista kaikista häiriöistä tiedotetaan. Nykyi-
nen joukkotiedotus tietöiden liikenteen ohjauksesta ei ole riittävää,  ja sitä 
varten kehitetään parempia tiedotustapoja. Alemman tieverkon häiriöt saa-
tetaan liikennekeskuksen tietoon, mutta niistä ei tiedoteta julkisesti. Tieto 
alemman tieverkon häiriöistä on usein merkityksellistä puukuljetuksille, toi-
saalta nämä kuljettajat myös usein havaitsevat häiriöitä. Tiehallinnon ja mui-
den toimijoiden tietojärjestelmien rajapintoja kehitetään.  
4.2 	Ajantasainen liikenteen ohjaus 
Ajantasaisella liikenteen ohjauksella tarkoitetaan ohjausta liikennevaloin  ja 
 muuttuvin opastein. Taulukkoon  I on koottu toimenpiteittäin ne tiepiirin väy-
lät ja kohteet, joissa ajantasaista ohjausta on järkevää käyttää. 
Liikennevalo-ohjausta pyritään välttämään valtateillä, mutta muutamissa 
kohteissa niiden rakentaminen on tarpeen rakenteellisten muutosten ollessa 
liian kalliita toteuttaa. 
Muuttuvia opasteita tarvitaan varoittamaan liukkaudesta useissa kohteissa, 
joissa pohjaveden läheisyyden takia vähennetään tai opetetaan suolaus. 
Vilkkaimmin liikennöidyillä pohjavesialueilla ohjaukseen käytetään muuttuvia 
nopeusrajoituksia. Tärkeimmät toimenpiteitä vaativat kohteet määritellään 
myöhemmin. 
Tiepiriin alueella on useita kouluja, joiden koululaiset joutuvat ylittämään 
päätien koulumatkallaan. Turvallisuutta parantamaan rakennetaan manuaa-
lisesti ohjattavia muuttuvia varoitusmerkkejä ja nopeusrajoituksia. Ohjausta 
tarvitsevat kohteet määritellään poliisin kanssa. 
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Taulukko 1. Ajantasaiseen liikenteen ohjaukseen soveltuvat kohteet. 
Toimenpide Kohteet 
Liittymien ja väylien ohjaa- Lappeenrannan läntinen osuus, vt 6 ja vt 13 liittymä 
minen liikennevaloin Kausala, litintienja valtatien 12 liittymä 
Pieksämäki (Vt 23 ja Vt 72 itäinen liittymä) 
Lappeenranta, Viipurintien ja valtatien 6 ramppi 
Kotka, Merituulentien—Hyväntuulentien liittymä 
Imatran keskusta - tie rajalle (st 396) 
Kouvola—Valkeala (valtatie  15) 
Alueellinen Hamina 
liikennevalo -ohjaus __________________________________________________ 
Liikennevalojen Joutseno, teotlisuustie Pulpin tehtaalle  
etuustoiminnot  teollisuusalueiden liittymät  
Paikallinen varoittaminen pohjavesialueet (liukkaus) 
muuttuvin opastein koulut (poliisin kartoituksen mukaan) 
hirvivaara-alueet (merkittävimmät) 
Olosuhteiden mukaan Hamina—Vaalimaa (valtatie 7) 
muuttuvat nopeusrajoitukset  Kotka—Kouvola (valtatie 15) 
Säätien laajennus (valtatie 7: Ahvenkoski—Siltakylä) 
Tuppurala—Visulahti (valtatie 5) 
Visulanden liittymä (valtatie 5) 
pohjavesialueet (liukkaus) 
koulut (poliisin kartoituksen mukaan) 
__________________________  Lappeenranta—Imatra, muut rajayhteydet 
Vaihtoehtoisille reiteille Raja-asemat: Vaalimaa, Nuijamaa, (Imatra) 
opastaminen Hki—Kouvola, Koskenkylän tai Landen kautta 
Kaistankäytön ohjaaminen Savonlinna, toisen avattavan sillan jälkeen 
leveäkaistatiet  
4.3 	Liikennekeskus ja muut palvelut  
Liikennekeskus seuraa ja ohjaa alueen liikennettä yhteistyössä alueen mui-
den toimijoiden kanssa. Lisäksi se toimii yhteistyössä muiden Tiehallinnon 
liikennekeskusten kanssa. Liikennekeskuksella on hyvä paikallistuntemus, 
mikä parantaa palvelujen laatua. Liikennekeskus seuraa ajantasaisia ohja-
usjärjestelmiä. Kaakkois-Suomen tiepiiri panostaa erityisesti rajaliikenteen 
hallintaan. 
Tiedottaminen on pääasiassa jou kkotiedottam ista. Kuljettajakohtaista tiedo-
tusta tiepiiri tukee lähinnä tuottamalla palveluissa tarvittavia tietoja. Tiedot 
välitetään liikennekeskuksen kautta. Ennen kaupallisten palvelujen syntyä 
liikennekeskus antaa myös henkilökohtaista palvelua. 
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Liikenteen kysyntään pyritään vaikuttamaan lähinnä liikennetiedotuksefla. 
Eniten tiedotuksella odotetaan vaikutettavan satamista (Kotka, Hamina) raja-
asemille suuntautuvaan tavarallikenteeseen.  Taajamien liikennemääriä vä-
hennetään nykyistä paremmilla liityntäpysäkäintimandollisuuksilla. 
Automaattisten valvontajärjestelmien avulla tarkkaillaan pistekohtaisia ylino-
peuksia, liikennevalojen noudattamista liittymissä sekä  lain salliessa linkki-
kohtaisia matka-aikoja ja niiden perusteella ylinopeuksia. 
Vaarallisten aineiden kuljetusten ja erikoiskuljetusten reiteistä ja ajankoh-
dista toimitetaan tieto liikennekeskukseen, jossa seurataan reittien olosuh-
teita Seuranta tapahtuu yhteistyössä poliisin kanssa. 
Urakoitsijoita varten tuotetaan tietoa säästä  ja kelistä. Tämän auttaa kun-
nossapidon ajoittamista, mikä näkyy korkeampilaatuisina palveluina.  
4.4 	Kaakkois-Suomen tiepiirin rooli Tiehallinnon liikenteen 
hallinnassa 
Kaakkois-Suomen tiepiiri osallistuu aktiivisesti Tiehallinnossa liikenteen  hal-
linnan kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tiepiirissä kokeillaan uusia ratkai-
suja, ja niiden käyttöönotosta ja niistä saatavista kokemuksista tiedotetaan 
avoimesti. 
Tiesääjärjestelmää, mukaan lukien kelikameroita ja kitka-autoa, kehitetään 
edelleen, ja järjestelmien hankinnassa ja käytössä tuetaan muita tiepiirejä. 
Tiepiirissä on tienvarsiteknologian asiantuntijoita. 
Tiepiiri vastaa koko maan tiesää- ja kelikamerajärjestelmien tuottaman tie-
don hallinnasta, valvoo sen laatua sekä analysoi ja jalostaa tietoa. Liikenne- 
keskusta tarvitaan etenkin rajaliikenteen seurantaan ja hallintaan sekä val-
vomaan ja tarvittaessa ohjaamaan uusia liikenteen hallinnan kokeilukohteita. 
Liikennekeskus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden liikenteen toimijoiden 
kanssa. 
Tiepiirillä on paikallistuntemusta alueen liikenteestä ja tiestöstä ja yhteydet 
muihin paikallisiin toimijoihin. Tiepiiri hoitaa alueensa erikoistiedottamisen, 
kuten rajaliikennetiedottamisen  ja tiedottamisen kesäviikonloppujen liiken-
teestä. 
Häiriöiden hallinnassa tiepiirillä  on vastuu alueellisesta yhteistyöstä muiden 
viranomaisten, kuten hätäkeskuksen,  Tullin ja rajavartioston kanssa. Auto-
maattista seurantaa täydentämään käytetään ns. rekisteröityjä tienkäyttäjiä, 
joilla tarkoitetaan luotettavia tienkäyttäjiä, jotka häiriötä havaitessaan ilmoit-
tavat niistä liikennekeskukseen. Ajantasaiseen häiriötietokantaan viedään 
tiedot sellaisista pienistä häiriöistä, joista ei tiedoteta hätäkeskusta. Tiepiiri 
ennakoi ja hoitaa rajaliikenteen häiriöt. Rajaliikenteen häiriötä pyritään  lie- 
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ventämään tiedottamalla rajaliikenteelle rajalle johtavien väylien ajantasai-
sesta liikennetilanteesta. 
Tiepiirissä kehitetään säähän, keliin  ja Ilikennetilanteeseen perustuvia ajan- 
tasaisia ohjauskonsepteja. Lisäksi kehitetään rajaliikenteen automaattisia 
tiedotusjärjestelmiä sekä ajantasaisia havaintojärjestelmiä. Telemaattisten 
ohjausjärjestelmien rakentamisessa  ja ylläpidossa tuetaan muita tiepiirejä 
valtakunnallisesti. Lisäksi tiepiiri mandollisesti tarjoutuu kehittämään raskaan 
liikenteen automaattista painonmittausta, yhteistyössä keskushallinnon 
kanssa. 
Sekä kotimaisia että kansainvälisiä kontakteja ylläpidetään. Kotimaassa 
otetaan osaa FITS-ohjelman kaltaisiin tutkimus-  ja kehittämisohjelmiin. Tie- 
piiri on edelleen mukana VIKING- ja SIRWEC-yhteistyössä, ja myös Venäjän 
liikennekeskusten kanssa tehdään yhteistyötä. Tiehallinnon tiesääjärjestel-
mästä toimitetaan tiesäätietoja balticroads. net-palveluun, jossa I nternetissä 
 tarjotaan tienkäyttäjille tiesäätietoa karttapohjalla. Palvelu  on luotu Baltian-
alueen yhteistyönä. 
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5 	TOIMENPIDEOHJELMA  
5.1 	Yleistä 
Tahtotilassa määriteltiin tieverkolla tarvittavat liikenteen  hallinnan peruspal-
velut ja niiden vaatimat seurantajärjestelmät, tarvittavat uudet ajantasaiset 
liikenteen ohjausjärjestelmät, lilkennekeskuksen toimet ja muut tiepiirissä 
tarvittavat liikenteen hallinnan palvelut. Tahtotilaa määritettäessä ei palvelu-
jen ja järjestelmien kustannuksia kuitenkaan otettu huomioon, vaan ne arvi-
oitiin jälkikäteen. 
Toimenpideohjelmaa varten laadittiin kolme rahoitusvaihtoehtoa, joihin tah-
totila sopeutettiin. Näin hankkeet voitiin priorisoida neljään ryhmään. En-
simmäiseen ryhmään kuuluivat hankkeet, jotka ehdottomasti tulee toteuttaa 
suppeimmankin rahoituskehyksen puitteissa. Vastaavasti neljänteen ryh-
mään kuuluivat ne hankkeet, joita ei ole mandollista toteuttaa edes uska-
liaimmassa rahoitusvisiossa. 
Rahoitusvaihtoehdot perustuivat vuoden 2001 kustannuksiin, ja ne laadittiin 
markkamääräisinä, kuten myös kustannusarviotkin. Hinnat muutettiin euroik
-si  vasta toimenpideohjelman laatimisen jälkeen.  
5.2 	Toimintojen ja palvelujen kustannusarviot 
Tavoitetilan toteuttamiseen tiepiiri tarvitsisi viidessä vuodessa  (2003-2007) 
 noin  15 miljoonaa euroa (91 Mmk). Tämä summa muodostuu nykyisten jär-
jestelmien ja ennen vuotta 2003 rakennettavien järjestelmien käyttökustan-
nuksista sekä tavoitetilaan kuuluvien järjestelmien rakennus-  ja käyttökus-
tannuksista. Uusien järjestelmien rakentamiskustannusten arvioitiin olevan 
noin 11 miljoonaa euroa (66 Mmk). Koska työpajoissa ei otettu kantaa jär-
jestelmien rakentamisajankohtiin,  on tässä kustannusarviossa oletettu, että 
järjestelmiä rakennetaan tasaisesti tarkastelujaksolla, ja näin ollen järjestel
-mistä aiheutuu käyttökustannuksia keskimäärin kandelta  ja puolelta vuodel-
ta. Kustannuksissa ei ole otettu huomioon inflaatiota eikä tekniikoiden kehit-
tymisestä mandollisesti seuraavia hintojen alenemisia. Kaikki kustannukset 
 on  siis arvioitu nykyrahassa. 
Nykyisten järjestelmien ylläpitoon tarvitaan tarkastelujaksolla noin  2,6 mil-
joonaa euroa (15 Mmk) eli vuosittain noin 0,5 miljoonaa euroa. Lähes puolet 
kustannuksista (0,2 M€) koostuu liikennekeskuksen eri toiminnoista. Ny-
kyisten liikenteen ohjausjärjestelmien käyttö  ja tiesäätietojen keruu maksavat 
kumpikin vuosittain noin 0,1 miljoonaa euroa. 
Ennen vuotta 2003 rakennettavien järjestelmien ylläpito maksaa vuosittain 
noin 46 000 euroa (0,3 Mmk). 
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Liikenteen ja sään seurantaan tarvittavien seurantapisteiden kehittämistar-
peita tarkasteltiin liikenteen hallinnan toimintaympäristöjen (ks. 1 .2) mukai-
sesti. Jotta pistekohtainen tiesää- ja liikenneseuranta täyttää liikenteen seu-
rannan valtakunnallisen esiselvityksen vaatimukset, tulee seurantapisteitä 
olla esimerkiksi kaksikaistaisilla teillä, joilla  on sää- mutta ei liikenneongel-
mia, noin 40 kilometrin välein (Kulmala, Luoma 2001). Todellisuudessa 
osalla teistä sääolosuhteet saattavat vaatia tiheämmänkin seurantaverkos
-ton,  osalla riittänee harvempi. Tiepiirin arvion mukaan  sen tieverkolle tulee 
tämän mukaan lisätä 9 tiesääasemaa, 4 kelikameraa, 10 liikennekameraa ja 
 21 LAM-pistettä. Uusien asemien rakentaminen ja ylläpito aiheuttavat vii-
dessä vuodessa 0,9 miljoonan euron (5,1 Mmk) kustannuksen, josta uusien 
laitteistojen rakentamisen osuus on 0,7 miljoonaa euroa (4,3 Mmk). Uusien 
laitteistojen vuosittaiset käyttökustannukset ovat noin  55 000 euroa 
(0,3 Mmk). 
Linkkikohtainen seuranta on yksi suurimmista kustannuseristä - siihen tar-
vittaisiin rahaa noin 3,9 miljoona euroa (23 Mmk). Yhden järjestelmän ra
-kentamishinta  on noin 250 000 euroa (1,5 Mmk), mikä koostuu kahteen 
ajosuuntaan rekisteritun nuskameroilla mitattavista matka-ajoista. Haluttaes-
sa järjestelmään voitaisiin liittää tiedotustauluja (n. 17 000 €Ikpl). Yhden jär-
jestelmän vuotuiset käyttökustannukset lienevät enimmillään  34 000 euroa 
(0,2 Mmk), mutta ainakin tiedonsiirtokulut, jotka muodostavat suurimman 
osan käyttökuluista, alenenevat tulevaisuudessa. (Noukka 2002.) 
Noin puolet tahtotilan kustannuksista koostuu liikenteen ohjauksesta. Muut-
tuvien nopeusrajoitusten järjestelmien aiheutuvat kustannukset ovat noin  5,5 
 miljoonaa euroa  (33 Mmk), josta järjestelmien rakentamisen osuus on 5,0
 miljoonaa euroa  (30 Mmk). Paikallisiin muuttuviin varoitusmerkkeihin tarvi-
taan noin 0,4 miljoonaa euroa (2,3 Mmk). Muuttuvien opasteiden vuotuiset 
käyttökustannukset ovat noin 14 000 euroa. Liittymien ja väylien ohjaami-
seen liikennevaloin tarvitaan 1,5 miljoonaa euroa (8,9 Mmk), josta rakenta-
miskustannusten osuus on noin 1,4 miljoonaa euroa. 
Liikenteen tiedotuksen kustannukset, noin  200 000 euroa (1,2 Mmk), koos-
tuvat suurelta osin julkisiin tiloihin asennettavien monitoroiden hankinnasta. 
Uusien järjestelmien vuotuiset käyttökustannukset ovat noin  30 000 euroa 
(0,2 Mmk). 
Varareittiviitoituksen suunnitteluun ja toteutukseen kuluu noin 340 000 euroa 
(2,0 Mmk). Tässä suunnittelun arvioitiin maksavan noin  170 €/km (1 000  
mk/km) eli yhteensä 118 000 euroa (0,7 Mmk). 
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5.3 	Rahoitusvaihtoehdot  
Vuonna 2001 liikenteen hallintaan Kaakkois-Suomen tiepiirissä käytettiin 
 5,3  Mmk. Voidaankin arvioida, että vuonna 2003 liikenteen hallintaan olisi
käytettävissä 5 miljoonaa markkaa (0,83 M€), mitä tässä selvityksessä pi-
detään kaikkien rahoitusvaihtoehtojen lähtökohtana. Yhteensä tarkastellaan 
tavoitetilan lisäksi kolmea vaihtoehtoa. Yhtenä vaihtoehtona pidetään nyky- 
tilannetta, jossa vuotuinen rahoitus kasvanee hitaasti mutta tasaisesti viides-
sä vuodessa kuuteen miljoonaan markkaan (1,01 M€). Toisena vaihtoehtona 
 on  mandollinen tilanne, jossa vuotuinen rahoitus kasvaa tasaisesti nykyi-
sestä 10 miljoonaan markkaan (1,7 M€). Kolmannessa, melko epärealisti-
sessa vaihtoehdossa rahoitus kasvaa etenkin jakson loppupuolella erittäin 
voimakkaasti ollen viimeisenä vuotena 25 miljoonaa markkaa (4,2 M€). On 
 kuitenkin huomattava, että edes  kolmannen vaihtoehdon toteutuessa ei












Nykyinen rahoitus 5 -> 10 Mmk/v. 5 -> 25 Mmk/v. 	Tahtotila 
Kuva 3. Liikenteen hal/innan viisivuotiset rahoitusvaihtoehdot.  
5.4 	Toimintojen priorisointi 
Periaate 
Selvityksen työryhmä priorisoi tahtotilan toiminnot. Priorisoinnissa hankkeita 
ei kuitenkaan asetettu paremmuusjärjestykseen, vaan lähtökohtana käytet-
tiin luvussa 5.3 kuvattuja rahoitusvaihtoehtoja. 
Vaihtoehdoissa käytettävissä olevia rahamääriä pidettiin kuitenkin  vain 
 suuntaa antavia. Todettiin, että tärkeintä oli hankkeiden ryhmittely. Käytettä-
vissä olevat kustannukset olivat joko arvioita  tai perustuivat tämänhetkiseen 
tekniikkaan, eikä tulevaisuuden hinnoista ollut varmaa tietoa. Liikenteen seu-
rantalaitteistojen lisätarpeet perustuvat tämän työn kanssa samanaikaisesti 
laadittuun tiepiirin ajantasaisen liikenteen seurannan yleissuunnitelmaan. 
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Ensisijaisesti toteutettavat hankkeet 
Työryhmä oli yksimielinen siitä, että ensisijaisesti tiepiirissä kehitetään ja 
 laajennetaan  liikenteentiedotuspalveluita, täydennetään pistekohtaista seu-
rantaverkostoa, seurataan rajaliikennettä ja ohjataan liikennettä joko  muuttu
-vin  opastein tai liikennevaloin kohteissa, joissa rakenteelliset muutokset ei-
vät vielä tarkastelujaksolla ole mandollisia (taulukot 2 ja 3). Uusien järjestel-
mien ja palvelujen lisäksi jatketaan kotimaista sekä kansainvälistä yhteis-
työtä. Nykyisiä ja vuoteen 2003 mennessä käyttöön otettavia järjestelmiä 
käytetään ainakin vuoteen 2008 asti. 





. Investointi 	Kaytto 
€ 	€lv 
Nykyisten järjestelmien ylläpito  560 000 
Pistekohtainen tiesääseuranta (koko tavoitetilaverkko) 253 000 26 000 
Pistekohtainen liikenteen seuranta (valtatiet, rajaliik.) 453 000 37 000 
Liikenteen linkkikohtainen seuranta (rajaliikenne)  504 000 68 000 
Automaattivalvonta (4 päätiejaksoa) 336 000 0 
Varareittiviitoituksen suunnittelu (valtatiet)  118 000 0 
Liikennevalo-ohjaus (4 kohdetta) 336 000 7 000 
Pohjavesialueen muuttuva nopeusrajoitus (5 kohdetta) 420 000 13 000 
Koulun kohdan muuttuva nopeusrajoitus (5 kohdetta) 84 000 3 000 
Muuttuva nopeusrajoitus (valtatie  5) 118 000 3 000 
Liikenteen tiedotus (infopisteet, ruutukehä,  Internet) 122 000 30 000 
2 744 000 747 000 
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Taulukko 3. Tärkeimmät toteutettavat hankkeet ja arvio niistä aiheutuvista  kokonais
-kustannuksista, kun järjestelmiä otetaan käyttöön tasaisesti  koko viisivuotiskauden
ajan. 
Viisivuotiskaudella 2003-2007 toteutettavat hankkeet kustannusarvio 
Nykyisten järjestelmien ylläpito  16,7 Mmk (2,8 M€) 
Pistekohtainen tiesääseuranta (koko tavoitetilaverkko) 1,9 Mmk (0,3 M€) 
Pistekohtainen liikenteen seuranta (valtatiet ,rajaliikenne) 3,2 Mmk (0,5 M€) 
Liikenteen linkkikohtainen seuranta (rajaliikenne) 3,8 Mmk (0,6 M€) 
Automaattivalvonta (4 päätiejaksoa) 2,0 Mmk (0,3 M€) 
Varareittiviitoituksen suunnittelu (valtatiet) 0,7 Mmk (0,1 M€) 
Liikennevalo -ohjaus (4 kohdetta) 2,6 Mmk (0,4 M€) 
Pohjavesialueen muuttuva nopeusrajoitus (5 kohdetta) 2,7 Mmk (0,5 M€) 
Koulun kohdan muuttuva nopeusrajoitus (5 kohdetta)  0,5 Mmk (0,1 M€) 
Muuttuva nopeusrajoitus (valtatie  5) 0,7 Mmk (0,1 M€) 
Liikenteen tiedotus (infopisteet, ruutukehä, Internet) 1,2 Mmk (0,2 M€) 
36,1 Mmk (6,1 M€) 
Rajaliikenteen kasvaessa tulee sen seurantaa tehostaa. Mikäli jonoja esiin-
tyy eikä tiedotus niistä ole riittävää,  kuljetuskustannukset kasvavat ja Suo-
men läpi nyt hoidettavat kuljetukset voivat hakeutua uusille reiteille. Jotta 
tiedotus olisi mandollista, lisätään rajoille johtaville teille  liikenteenseuranta
-laitteistoja. Suunnitteilla olevien  Nuijamaan ja Imatran rekisteritunnus-
seurantojen toteutustapa ja ajoitus riippuvat osin Tullin järjestelyistä.  
Sovituilla rahoitusvaihtoehdoilla olisi tärkeimmille toteutettaville hankkeille 
käytettävissä 4,6 miljoonaa euroa (27,5 Mmk). Tähän ryhmään valittujen 
hankkeiden kustannukset ylittävät tämän  1,5 miljoonalla eurolla eli 8,6 mil-
joonalla markalla (taulukko 3). Ylitys ei kuitenkaan todellisuudessa ole näin 
suuri, sillä valittujen toimenpiteiden kaikki kustannukset eivät nykyisellä tuo
-tejaolla  kohdistu liikenteen hallinta -tuotteelle.  Liikennekeskuksen toiminta 
 (0,9 M€  eli 5,3 Mmk) ja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö lasketaan ai-
nakin nykyisellä tuotejaolla kuuluvaksi omaan toimintaan, johon vuosittain 
varataan 5 henkilötyövuotta. Myös kaikkien uusien järjestelmien suunnittelu- 
kustannukset kuuluvat muille tuotteille.  Varareittiviitoituskaan ei kuulu liiken-
teen hallinta -tuotteeseen. Koska  se on usein välttämätön edellytys häiriöi-
den aikaisen liikenteen ohjauksen suorittamiseksi,  se on mukana tässä sel-
vityksessä. Lisäksi rajaliikennehankkeet voitaneen toteuttaa osana 
 INTERREG-ohjelmaa, jolloin niihin saadaan EU-rahoitustukea.  
Toissijaisesti toteutettavat hankkeet 
Mikäli liikenteen hallinnan rahoitus kasvaa nykyisestä laajennetaan seuran
-tatietojen  keruuta, rakennetaan varareittiviitoitukset ja lisätään muuttuvia 
opasteita useampiin kohteisiin (taulukot 4 ja 5). 
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Nykyiset varareittiviitoituksessa käytettävät muuttuvia opasteita sisältävät 
 ohjausvaunut  (4 kpl) ovat Tiehallinnon omaisuutta. Jatkossa tulee tarkastella 
mandollisuutta liittää ohjausvaunujen hankkiminen ja niistä huolehtiminen 
 kunnossapitourakkaan  ja -sopimuksiin sekä sopia ohjausvaunujen käytöstä 
 pelastusviranomaisten  kanssa. 
Taulukko 4. To/ss ijaisesti toteutettavien hankkeiden rakennus- ja vuotuiset käyttö-
kustannukset. 




€ 	 €Iv 
Pistekohtainen liikenteen seuranta (kantatiet)  
Matka-alkaseuranta (valtatie 7) 252 000 34 000 
Varareittiviitoituksen rakentaminen + ohjausvaunut  220 000 
Liikennevalo-ohjaus 252 000 5 000 
Koulujen muuttuvat varoitusopasteet(10 kohdetta) 34 000 1 000 
Pohjavesialueen muuttuva nopeusrajoitus (5 kohdetta) 420 000 13 000 
1178000 	53000 
Taulukko 5. Toissijaisesti toteutettavat hankkeet  ja arvio niistä aiheutuvi.sta koko
-naiskustannuksista,  kun järjestelmiä otetaan käyttöön tasaisesti koko viisivuotiskau-
den ajan. 
Viisivuotiskaudella 2003-2008 toissijaisesti 
toteutettavat hankkeet 
kustannusarvio  
Pistekohtainen liikenteen seuranta (kantatiet)  0,3 Mmk (0,05 M€) 
Matka-aikaseuranta (valtatie 7) 1,9 Mmk (0,32 M€) 
Varareittiviitoituksen rakentaminen + ohjausvaunut  1,3 Mmk (0,22 M€) 
Liikennevalo-ohjaus 1,6 Mmk (0,25 M€) 
Koulujen muuttuvat varoitusopasteet (10 kohdetta)  0,2 Mmk (0,05 M€) 
Pohjavesialueen muuttuva nopeusrajoitus (5 kohdetta) 2,7 Mmk (0,45 M€) 
7,9 Mmk (1,35 M€) 
Muut hankkeet 
Liikenteen linkkikohtaisia seurantajärjestelmiä rakennetaan muille kuin ra-
jalle johtaville teille ainoastaan, jos liikenteen hallinnan rahoitus moninker-
taistetaan. Samoilla ehdoilla rakennetaan pääteille uusia muuttuvia nopeus
-rajoitusjärjestelmiä. Hirvivaroitusjärjestelmää  tulee vielä kehittää edelleen
ennen niiden laajempaa käyttöönottoa, joten myös niiden lisääminen priori -
soitiin alhaiseksi. 
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Työssä luotiin tiepiirin liikenteen  hallinnan toimenpideohjelma vuosille 2003-
2007. Työn lähtökohtana olivat  Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalin-
jat. Toimenpideohjelman tiedotuksen, häiriönhallinnan ja pistekohtaisen seu-
rannan parantamissuunnitelmat vastaavat hyvin toimintalinjojen painotuksia, 
mutta liikenteen linkkikohtaisen seurannan tavoitteet eivät kuitenkaan toteu-
du. Tärkeimpänä jatkotoimenpiteenä on siirtää toimenpideohjelma käytän-
nön ohjelmointiin ja toimintaan. 
Liikenteen hallinnan toimenpideohjelman laajuus on rahoitukseltaan suu-
rempi, kuin mitä Tiehallinnon TTS- ja PTS-suunnitelmissa on liikenteen hal-
linta -tuotteelle osoitettu. Osa toimenpideohjelman hankkeista ohjelmoidaan 
tosin muille tuotteille, aivan tuotemääritysten mukaisesti. Esimerkiksi vara-
reittiviitoitus hoidettaneen muiden kuin liikenteen hallinnan tuotteen määrä-
rahoilla, vaikka se onkin olennaisen tärkeää tiedottamisen ja ohjauksen kan-
nalta. Varareittisuunnittelun rahoitus on osa esisuunnittelutuotetta, ja vara-
reittiviltoituksen toteutus on osa kiinteän ohjauksen kehittämistä. 
Kannattaa myös korostaa, että järkevän ja tarkoituksenmukaisen toiminnan 
 on  käytävä tuotekehysten tiukan noudattamisen edelle. 
Työssä tuotettiin myös toimenpideohjelman laajempi versio, jota voidaan so-
veltaa liikenteen hallinnan rahoituksen kasvaessa nykytasosta selvästi. Tu-
levaisuudessa ei ilmeisesti  Tiehallinnon kokonaisrahoitusta lisätä. Täten lii-
kenteen hallinnan rahoituksen huomattava kasvu ei ole todennäköistä, eten-
kin koska hoito ja investoinnit ovat jo nykyisellään voimakkaan karsinnan 
kohteina. Toisaalta on luultavaa, että liikenteen  hallinnan rahoitus kasvaa 
jonkin verran tulevaisuudessa uusien toimintojen  ja liikenne- ja viestintämi-
nisteriön liikennetelematiikkaa  koskevien tavoitteiden ansiosta.  
Rahoitusongelmien vuoksi kannattaa edelleen jatkaa aktiivisesti lisärahoi-
tuksen hakemista esimerkiksi EU -ohjelmista (TEN-T, INTERREG) tai toimi
-maIla  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Viimeksi mainitusta esi-
merkkinä on hyvä yhteistyö Tullin kanssa tullin ajoneuvon tunnistamiseen 
perustuvan järjestelmän kanssa. Poliisin kanssa valmistellaan vastaavaa 
yhteistyötä linkkikohtaisen seurannan osalta. 
Kannattaa myös pitää mielessä, että  toimenpideohjelmaan mukaan otettujen 
hankkeiden toteuttamistarve saattaa muuttua ajan myötä. Yksittäisen hank-
keen toteuttamistarpeeseen vaikuttavat mm. samassa kohteessa tehtävät 
muut tienpidon toimenpiteet ja liikenteen kehittyminen. 
Liikenteen hallinnan mandollisuuksista ja vaikuttavuudesta olisi syytä tie- 
dottaa nykyistä laajemmin, jotta liikenteen hallinta muodostaa aidon vaihto- 
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ehdon muille tienpidon toimille. Viime vuosina palveluiden suunnittelupro-
sessissa liikenteen hallinta onkin ollut mukana. 
Työssä tulevaisuutta ja tulevaisuuden tarpeita tarkasteltiin lähinnä liikenteen 
hallinta -prosessin näkökulmasta. Vaikka tämä olikin työn pääasiallinen nä-
kökulma, työhön pyrittiin ottamaan mukaan myös  Tiehallinnon tienpidon 
 muut  toimijat. Jatkossa Tiehallinnon eri prosessien välinen yhteistyö tienpi-
dossa korostuu entistä enemmän. 
Kaakkois-Suomen tiepiiri osallistuu myös tulevaisuudessa aktiivisesti liiken-
teen hallinnan kehittämiseen Tiehallinnossa ja on valmis antamaan panos
-taan  liikenteen hallinnan kansalliseen kehitystyöhön.  
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Li itetaulu koissa käytetyt värikood it: 
Vaiheet: 	ensisijaisesti toteutettavat hankkel 
toissijaisesti toteutettavat hankkeet 
muut hankkeet 
Tuotteet: 	liikenteen hallinta 
esi- ja yleissuunnittelu  
tie- ja rakennussuunnittelu 
laajennusinvestoinnit  
muut 
Nykyisten ja tulevevien järjestelmien 
kustannusten jakautuminen eri tuotteitte 
Tuote Vaihe 
1) Liikenteen 1 5062000 € 30097000mk 
hallinta 2 1 064 000 € 6 326 000 mk 





2)Esi-jayteis 1 119 000 € 710 000 mk 
suunnittelu 2 101 000 € 600 000 mk 





3) Laajennus- 1 0 € 0 mk 







4)Muut 1 0€ 0mk 
2 119000 € 705000mk 









6 073 000 36 107 000 mk 
1253000 7631000mk 
5397000 32088500mk 
2611 000 15525000mk muut 
yht 	15364000 € 91351500mk 
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NYKYISET JÄRJESTELMÄT  
	
kpl nyt 	iiverkko 	 käyttökustannukset 	 kustannukset yhteensä 	tuote 
Tiesääjärjestelmä 
tiesäaasemat 	 35 	2 	 2000 € 	lo 000 mk 	 311 000 € 	1 850 000 mk 	1 
kelikamerat 17 	6 3000 € 	15000 nk 290 000 € 	I 725 000 mk 	1 
yht. 	601000€ 	3575 000 ink 
Liikenteen seuranta 
LAM-asernat 	 34 	4 	 0 € 	2 000 mk 	 64 000 € 	380 000 mk 
Liikennekeskus  
Liikenteen seuranta- ta ohjausjaestelmien 	
1 	 45 000 € 265 000 mk 	 223 000 € 	1 325 000 mk oma toiminta kaytto la valvonta 
Kelittäivystvs 	 1 18 000 € 106 000 mk 89 000 € 	530 000 mk oma toiminta 
Alueellinen liikennetiedolus 	 1 	 45 000 € 265 000 mk 	 223 000 € 	1 325 000 mk oma toiminta 
Yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa 	1 9 000 € 	53 000 mk 45 000 € 	265 000 mk oma toiminta 
Tienkäyttäiän mia 	 1 	 18 000 € 106 000 mk 	 89 000 € 	530 000 mk oma toiminta 
Asiakastiatautteet 1 18000 € 106 000 mk 89000 € 	530 000 mk oma toiminta 
LK-tieto 	 1 	 27 000 € 159 000 mk 	 134 000 6 	795 000 mk oma toiminta 
Sääennustepalvetujen oslo 	 1 59 000 € 350 000 mk 294 000 € 	1 750 000 mk 
yht. 	1186000 € 	7050000mk 
Liikenteen ohjaus 
Sääohjattu tie 	 1 	 50 000 € 300 000 mk 	 252 000 € 	1 500 000 mk 	1 
Hirvivaroitus vt5 1 5000 € 	30000mk 25000 € 	150 000 mk 	I 
Kyrönsalmi 	 1 	 7 000 € 40 000 mk 	 34 000 € 	200 000 mk 1 
Raja -asemien ohiauslaitteet 	 1 50 000 € 300 000 mk 252 000 6 	1 500 000 mk 	1 
Nopeusnäyttötautut 	 8 	 3 000 € 	15 000 mk 	 101 000 € 	600 000 mk 	1 
yht 664 000 € 	3 950 000 mk 
Liikenteen tiedotus  
lntopistvet 	 2 	3 	 3000 € 	15000mk 	 63 000 6 	375 000 mkIJ  
Nykyiset järjestelmät yhteensä 	2578000 € 	15330000mk 
VUODEN 2003 ALKUUN MENNESSÄ KÄYTTÖÖN OTETUT JÄRJESTELMÄT 
nyt uudet 	rakennuskustannukset 	kayttökustannukset 	 kustannukset yhteensä 
Tiedonkeruu 
Kitka-auto 	 1 	1 	34 000 € 	200 000 mk 	7 000 € 40 000 mk 	 67000 € 	400 000 mk 
Vaalirraan rekisteritunnisiusjärjestelma 	0 	1 	67 000 € 	400 000 mk 	25000 € 150000mk 126 000 € 	750 000  mkL.....jJ 
Liikenteen ohjaus 
Selkäharju 	 0 	1 	115000 € 	685 000 mk 	4000 € 2 000 mk 	 21 000 € 	125 000 mk 	1 
Säätien liikennetieto -ohjaus 	 0 	1 	34 000 € 	200 000 mk 0 € 	1 000 mk 1 000 € 5 000 mk 	I 
Ruissalo 	 0 	1 	67000 € 	400 000 mk 	3000 € 15000mk 	 13000 € 	75000mk 1 
Rakennettavat järjestelmät yhteensä 	228 000 € 	1 355 000 mk 
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TAVOITETILAN JÄRJESTELMÄT 
nyt uudet rakennuskustannukset  käyttOkustannukset kust,mn k se yhtmrs 
Peruspalvelulden edellyttämät seurantajärjest 
Tiesääseuranta - fiesääasemat 
Vt 5, 151 km 4 0 25 000 € 150 000 mk 2 000 € lo 000 mk 0 € 0 mk 1 
Vt 6, 240 km 8 0 25 000 € 150 000 mk 2000 8 10000mk 0 € 0mk 1 
VI 7. 84km 9 0 25000 € 150 000 mk 2000 € 10000mk 0 € 0 nk 1 
Vt 12 (Lahti) -Kouvola (KeIth), 26km 1 0 25000 € 150 000 mk 2000 8 10000mk 0 € 0 mk 1 
Vt 13 Nuijamaa-Mikkeli, 130 km 3 0 25000 € 150 000 mk 2000 € 10 000 mk 0 € 0mk 1 
Vt14, Juva-Savonlinna-Parikkala, 117km 2 1 25000 € 150 000 mk 2000 € 10000mk 29000 € 170 000 mk 1 
Vt 15 Kotka-Kouvola-Ristiina, 122 km 2 1 25000 € 150 000 mk 2000 € 10000mk 30000 € 180 000 mk 1 
Vt 23 (Hankasalmi-Joensuu) 104 km 2 0 25000 € 150 000mk 2000 € 10000mk 0 € 0mk 1 
Vt 26 Hamina-Taavetti, 51 km 2 0 25000 € 150000mk 2000 € 10000mk 0 € 0mk 1 
Kt 46 Kouvola-Heinola, 41 km 0 1 25000 € 150000mk 2000 8 10000mk 29000 € 170000mk 1 
Kt 62 Imatra-Mikkeli, 122 km 1 2 25000 € 150 000 mk 2000 € 10000mk 61 000 € 360 000 mk 1 
Kt 71, Anttola-Villala, 33km 0 1 25 000 € 150 000 mk 2000 € 10000mk 29000 € 170 000 mk 1 
Kt 72 Mikkeli-Pieksämäki-piirin raja, 92km 0 2 25000 € 150000mk 2000 € 10000mk 61 000 € 360 000 mk 1 
Mt 387 Vaalimaa-Lappeenranta, 61 km 1 0 25000 € 150 000 mk 2000 € 10000mk 0 € 0mk 1 
Mt 396 Imatra -Venäjän raja, 10km 0 1 25000 € 150000mk 2000 € 10000mk 30000 € 180 000 mk 1 
yhteensä 35 9 yht. 269 000 € 1 590 000 'pk 
Tiesääseuranta - kelikamerot 
Vt 5, 151 km 
Vt 6. 240 km 
Vt 7, 84km 
Vt 12 (Lahti) -Kouvola (Keltti), 26km  
Vt 13 Nuijamaa-Mikkeli, 130 km 
Vtl 4, Juva-Savonlinna-Parikkala, 117 km 
Vt 15 Kotka-Kouvola-Ristiina, 122 km 
Vt 23 (Hankasalmi-Joensuu) 104 kro 
Vt 26 Hamina-Taavetti, 51 km 
Kt46Kouvota-Heinola,41 km 
Kt 62 Imatra-Mikkeli, 122 km 
Kt 71, Anttola-VilIala, 33km 
Kt 72 Mikkeli-Pieksämäki-piirin raja, 92km 
Mt 387 Vaalimaa -Lappeenranta, 61 km 














































































































































Liikenteen seuranta - pistekohtainen 
Vt 5, 151 km 
Vt6,240km 
Vt7, 84 km 
Vt 12 (Lahti) -Kouvola (Kettti), 26km 
Vt 13 Nuijamaa-Mikkeli, 130 km 
Vt14, Juva-Savonlinna-Parikkala, 117km 
Vt 15 Kotka-Kouvola-Rlstilna, 122 km 
Vt 23 (Hankasalmi-Joensuu) 104 km 
Vt26Hamina-Taavetti,51 km 
Kt 46 Kouvola-Heinola, 41 km 
Kt 62 Imatra-Mikkeli, 122 km 
Kt 71, Anttola-Villata. 33km 
Kt 72 Mikkeli-Pieksämäki-piirin raja, 92km 
Mt 387 Vaalimaa -Lappeenranta, 61 km 
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369 000 € 
318 000 mk 
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Liikenteen seuranta - Iiikennekamera 
Vt 5, 151 km 1 11 000 6 65 000 mk 3 000 € 15 000 mk 19 000 € 110 000 mk 	1 
Vt 6.240km 3 11 000 € 65000mk 3000 € 15000mk 48000 € 285 000 mk 	1 
Vt 7,84km 3 11 000 € 65000mk 3000 € 15000mk 56000 € 330 000 mk 	1 
Vt 13 Nuijamaa-Mikkeli, 130 km 1 11 000 € 65 000 mk 3 000 € 15000 mk 16 000 8 95 000 mk 	I 
Vt 15 Kotka-Kouvola-Rlstäna, 122km 1 11 000 € 65000mk 3000 € 15000mk 19000 € 110000mk 	1 
Mt 396 Imatra -Venäjän raja, 10km 1 11 000 € 65000mk 3000 € 15000mk 16000 € 95000mk 	1 
to yht. 174000€ 1025000mk 
Liikenteen seuranta - linkkikohtainen  
Vt 5, 151 km 0 2 252 000 € 1 500000mk 34000 € 200000mk 639 000 € 3800000mk 	1 
Vt 6, piirin raja-Kouvola-Imatra 104 km 0 2 252 000 € 1 500 000 mk 34 000 € 200 000 mk 706 000 € 4 200 000 mk 	1 
Vt 7, 84 km 1 1 252 000 6 1 500 000 mk 34 000 € 200 000 mk 320 000 € 1 900 000 mk 	1 
Vt 12 (Lahti) -Kouvola, 29km 0 1 252000 € 1 500000mk 34000 € 200000mk 353 000 € 2100000mk 	1 
Vt 13 Nuijamaa-Lappeenranta 0 1 252 000 € 1 500 000 mk 34000 € 200000mk 320 000 € 1 900 000 mk 	1 
Vt 15 Kotka-Valkeala, 50 km 0 1 252000 € 1 500000mk 34000 € 200000mk 353 000 € 2 100 000 mk 	1 
Mt 396 Imatra -Venäjän raja, 10km 0 1 252000 € 1 500000mk 34000 € 200 000 mk 320 000 € 1 900 000 mk 	1 
I 9 yht. 3011000 € 17900000mk 
Seurantajätjestelmät yhteensä 3 875 000 mk 23 027 000 mk 




 4  paatiejaksoa 
Varareittiviltoitus 
Vt5, 151 km 
Vt 6. 240 km 
 Vt  7, 84 km 
Vt 12 (Lahti) -Kouvola, 29km 
Vt 13 L:ranta -Mikkeli-Kangasniemi, 198 km 
 Vt  15 Kotka -Valkeala, 50 km 
Vt 26 Hamina-Taavetti, 51 km 
14 Savonlinnan silta 
krryt 
merkit yht. 
Ajantasalnen lIIkenteen ohjaus 
Liittymien ja väylien ohjaaminen (iikennevalo,n 
	
nyt uudet 	rakennuskustannukset 	k0yttökustannukset 
4 	84 000 € 	500 000 mk 	0 € 
Automaattivalvonta yhteensä 
merkkikustannukset 	suunnittelukustannukset  
20000 € 	120000mk 25000 € 150000mk 
29000 € 	175000mk 	8000 € 	50000mk 
3000€ 	20000mk 13000 € 	80000mk 
7 000 € 	40 000 mk 	5 000 € 	30 000 mk 
250008 	150000mk 34000 € 200000mk 
8 000 € 	50 000 mk 	8 000 € 	50 000 mk 
8 000 € 	50 000 mk 	8 000 6 	50 000 mk 
17000 € 	100000mk 17000 € 100000mk 
4 	3 	34 000 € 	200 000 mk 
119000 € 	705000mk 
Varareitit yhteensä 




25000 € 	150 000 mk 
8 000 € 50 000 mk 
13000 € 	80000mk 
5 000 € 30 000 rek 
34000 € 	200 000 mk 
8 000 € 50 000 mk 
8 000 € 	50 000 mk 
17000 € 	100 000 mk 
101 000 € 	600 000 mk 
119000 € 	705000mk 
2 toteutus 4 




2 toteutus 4 
2 toteutus 4 












340000 € 	2015000mk 
kustannukset yhteensä 
Lappeenrannan lantinen osuus vt 6/vt 13 1 84 000 € 500 000 mk 2 000 €  10 000 mk 87 000 6 520 000 mk 1 
Kausala. litinsen-valtalien 12 liittymä 1 84000 € 500 000 mk 2000 €  10000 mk 89000 € 530 000 mk 1 
Pieksämäki, mutka valtatiellä 23 1 84000 € 500 000 mk 2000 € 10000mk 87 000 €  520 000 mk 1 
Lappeenranta, Vipurintien -valtatien 6 ramppi 1 84 000 € 500 000 ink 2000 € 10000 mk 89000 € 530000mk 1 
Kotka, Merituulent -Hyväntuulentien littymä  1 84000 € 500 000 mk 2000 € 10000mk 89000 €  530 000 mk 1 
Imatran keskusta - tie rajalle 2 84000 6 500 000 mk 2000 € 10000mk 175 000 €  1 040 000 mk 1 
Kouvola-Valkeala (valtatie 15)1 2 84000 € 500 000 mk 2000 € 10000mk 178 000 €  1 060000mk 1 
Kouvola-Valkeala (valtatie 15)11 3 84000 €  500 000 mk 2000 € 10000mk 262 000 €  1 560000mk 1 
(Hamina) 5 84000 € 500 000 mk 2000 8 10000mk 446 000 €  26S0 000 mk 1 
yht. 1 502 000 € 8 940 000 mk 
Liikenneva/ojen etuustoiminnot 
Joutseno, teollisuustie Pulpin tehtaalle 1 93000 €  550 000 mk 2000 € 10000mk 96000 € 570 000 mk 	1 
teollisuusalueiden liittynnät 93000 €  550 000 mk 2000 € 10000mk 0 € 0mk 	1 
yht. 96000 € 570000mk 
Paikallinen varoittaminen muuttuvin opus/ein 
hirvivaarat 5 63000 €  375 000 mk 3000 € 15000mk 353 000 € 2100000mk 	1 
koulut (poliisin kartoituksen mukaan)  10 3000 €  20000 mk 0 €  800 mk 36000 €  216 000 mk 	1 
yht. 389000 € 2316000mk 
Olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset 
Hamina-Vaalimaa (valtatie 7/ 1 757 000 € 4500000mk 23000 € 135 000 mk 802000 € 4770000mk 1 
Kotka-Kouvota (valtatie 15/ 1 841 000 € 5000000mk 25000 € 150 000 mk 917000 € 5450000mk 1 
pohjavesialueet lliukkausl I 5 84000 €  500 000 mk 3000 € 1000mk 446000 € 2650000mk 1 
pohjavesialueet (liukkaus) II 5 84 000 €  500 000 mk 3000 € 15000mk 446 000 € 2650 000 mk 1 
pohjavesialueet Iliukkaus)  III 10 84000 €  500 000 mk 3000 € 15000mk 891 000 € 5300000mk 1 
koulut (poliisin kartoituksen mukaan) 5 17000 €  100 000 mk 1 000 € 3000mk 92000 6 545 000mk 1 
Lappeenranta-Imatra. 1 841 000 € 5000000mk 25000 € 150 000 mk 891 000 € 5300000mk 1 
Koskenkylä -Kouvola 1 757 000 6 4500000mk 23000 € 135 000 mk 825 000 6 4908000mk 1 
Stie välillä Tuppurala-Visulahti  1 109 000 6 650 000 mk 3000 € 19500mk 119 000 € 708500mk 1 
She Visulanden liittyma 1 118000 € 700000 mk 3000 € 20000mk 124 000 € 740000mk 1 
yht. 5553000 € 33018500mk 
Vaihtoehtoisille reiteille opas tummen 
Raja-asemat: Vaalimaa, Nuijamaa, (Imatra) nettitiedotus v vareittiviitoitus, perustuu ajantasaiseen seurantaan 0 € 
Hki C lahti-klai koskenlylä-kla  yhteistyö u -piirin kanssa 0 € 
Kaistankäytön ohjaaminen 
Savonlinna, toisen avattavan sillan jälkeen 1 252 000 € 1 500 000 mk 7 000 € 40 000 mk 266 000 6 1 580 000 mk 
leveäkaistatiet 
Ohjaus yhteensä 7 806 000 € 46 424 500 mk 
Liikenteen tiedotus 
nyt 	uudet rakennuskustannukset käyttökustannukset kustannukset yhteensä 
Infopisteet 5 	3 12000 € 70000mk 3000 € 15000mk 66000 € 390000mk 	1 
Ruutukehä. terminaalit 1 	5 17 000 € 100 000 mk 3 000 € 20 000 mk 118 000 €  700 000 mk 	1 
nethpalvelut, alueellinen tai raja 1 3 000 € 20 000 mk 5 000 € 30 000 mk 19 000 €  110 000 mk 	I 
TIedotus yhteensä 203 000 6 1 200 000 rek 
Kaikki yhteensä 15366000 6 91 351 500 mk 
ISBN 951-726-849-1 
TIEH 2100010 
